

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

székhely:	1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.
cégjegyzékszám:	01-10-043152
adószám:	12165814-2-44
bankszámlaszám:	10103104-05221622-00000008
képviseli:	Szőke László, Vezérigazgató

másrészről a **Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: **Tervező**)

székhely:	1023 Budapest, Lublói utca 2.
cégjegyzékszám:	01-10-041636
adószám:	10569731-2-41
bankszámlaszám:	10200940-22014173-00000000
képviseli:	Smaraglay László, igazgatósági tag

(Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Megrendelő és Tervező (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján „**A Paskál Strandfürdő kiviteli tervének elkészítése a BGYH Zrt. részére**” tárgyban, mely eljárásban Tervezőt hirdette ki nyertesnek **nettó 24.700.000 Ft** ajánlati árral. A közbeszerzés eredményeként Felek 2014. november 18. napján szerződést kötöttek.

Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 132. § (1) bekezdésével összhangban a szerződés alábbi pontjait közös megegyezéssel módosítják, kiegészítik az alábbiak szerint:

1. A Szerződés tárgya

1.5. Paskál Strandfürdő bővítése, új termál épület kialakítása projekthez készített kiviteli tervek kiegészítése és módosítása szükséges. A módosított és kiegészítő tervek elkészítését megelőzően a korábbi feltárást kiegészítő talajmechanikai feltárást kell elvégezni, a feltételezett agyag záróréteg helyének meghatározására.

Az elkészítendő feladat a már leszállított kiviteli terv módosítása, kiegészítése víztelenítési tervvel, szükséges tartószerkezeti módosításokkal.

A fenti feladat teljesítési határideje: 2015. 11. 30. napja

4.3. Felek megállapodnak, hogy a nettó 24.700.000 Ft + 6.669.000 Ft ÁFA, azaz nettó huszonnégymillió hétszázezer forint plusz hatmillió hatszázhatvankilencezer forint általános forgalmi adó tervezési díjon felül Tervezőt nettó 1.000.000 Ft + 270.000 Ft ÁFA, azaz egymillió forint plusz kétszázszázhetvenezer forint általános forgalmi adó illeti meg a felmerült tervezési és előkészítési munkák elvégzésért.

Módosítás indokolása: a munkaterület átvételét követő pincetömb kiemelés során a talajvíz magasabban jelentkezett, mint ahogy arra előre láthatóan számítani lehetett. A Paskál Strandfürdő bővítése, új termál épület kialakítása projekthez készített kiviteli tervek kiegészítésre és módosításra szorulnak a nem várt talajviszonyok és talajvízszint miatt.

Felek a jelen szerződés módosítást annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Közni
KÖZÉPÜJETERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1023 BUDAPEST, LURJÓI UTYCA 2.
ADÓSZÁM: 10549731-2-41 06

képv: Szőke László vezérigazgató

Minzsal vagy Üzemeltetési Igazgató
(Kérem nyitni szükséges)