

PECSETES

MIG/K/005/15/J/1

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (a továbbiakban: **Megrendelő**)

székhely:	1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.
cégjegyzékszám:	01-10-043152
adószám:	12165814-2-44
bankszámlaszám:	10103104-05221622-00000008
képviseli:	Szőke László, Vezérigazgató

másrészről a Szántó & Mikó Építészek Kft. (a továbbiakban **Tervező**)

székhely:	1052 Budapest, Városház u.14.
cégjegyzékszám:	01-09-266375
adószám:	10866320-2-41
bankszámlaszám:	11705008-20449885
képviseli:	Mikó László

(Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** vagy **Felek**) között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Megrendelő és Tervező előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a „A Dagály Strandfürdő kiviteli tervének elkészítése a BGYH Zrt. részére” tárgyban, mely eljárásban a Tervezőt hirdette ki nyertesnek. A közbeszerzés eredményeként a Felek 2015.01.19-én tervezési szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).

2. Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 132. § (1) bekezdésével összhangban a szerződést módosítani kívánják a tervezési munka teljesítési határideje tekintetében.

A Szerződés 1.1 pontban meghatározott feladatok esetében a teljesítési határidő 2015. május 15. A teljesítési határidők megtartottnak tekintendők, ha ezen időpontig Tervező az 1.1 pontban meghatározott dokumentumokat megrendelői ellenőrzésre átadja.

A Szerződés jellegéhez igazodóan előleg folyósítására, illetve előleg számla kiállítására nincs lehetőség. A Tervező 4 (négy) részsámla benyújtására jogosult. A kiviteli tervek Megrendelői észrevételezésére és Tervező általi javítására visszatartott végszámla nem lehet kevesebb, mint a nettó tervezési díj 5%-a. Számlázási ütemezés:

1. részsámla, 2015.02.02. után 5%, feltárások, kiegészítő felmérések, szakvélemények elkészítése
2. részsámla, 2015.03.06. után, 30%, vezér pallértervek elkészítése
3. részsámla, 2015.05.15. után, 60%, teljes kiviteli terv észrevételezésre való benyújtása
4. részsámla az 1.3. pontban meghatározott észrevételek átvezetését követően. 5%.

3. Felek rögzítik, hogy jelen módosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit, így különösen az Szerződés 4.1. pontjában meghatározott tervezési díjat nem érinti.

Felek a jelen szerződésmódosítást annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. február 23.



Tervező
Szántó & Mikó Építészek Kft.
Mikó László



Megrendelő
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
Szőke László

Szántó & Mikó
ÉPÍTÉSZEK KFT.

1

Szerződést kötő osztály

Jogi osztály

Számvetési osztály

Gazdasági Igazgató

Műszaki vagy Üzemeltetési Igazgató