

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a **Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

székhely:	1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.
cégjegyzékszám:	01-10-043152
adószám:	12165814-2-44
bankszámlaszám:	10103104-05221622-00000008
képviseli:	Szőke László, Vezérigazgató

másrészről az **Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft.**, mint Tervező,

székhely:	1113 Budapest, Csetneki utca 11.
cégjegyzékszám:	01-09-062038
adószám:	10246595-2-43
bankszámlaszám:	10300002-20313490-00003285
képviseli:	Nagy Csaba és Pólus Károly Árpád, Ügyvezetők önállóan

(Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Megrendelő és Tervező előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „A műemléki Palatinus Strandfürdő kiviteli terveinek elkészítése” tárgyban, mely eljárásban a Tervezőt hirdette ki nyertesnek. A közbeszerzés eredményeként a Felek 2015. április 17. napján tervezési szerződést kötöttek.

2. Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 132. § (1) bekezdésével összhangban a szerződést módosítani kívánják a tervezési munka teljesítési határideje tekintetében.

A Felek megállapodnak, hogy a tervezési munkák teljesítési határideje 2015. augusztus 31. napjára módosul tekintettel arra, hogy a jogorvoslati eljárás következtében a közbeszerzési eljárás elhúzódott. A teljesítési véghatáridő tekintetében Tervező előteljesítésre jogosult.

3. Felek rögzítik, hogy jelen módosítás a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Felek a jelen szerződésmódosítást annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2015. április 17.



.....
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.
Szőke László, vezérigazgató



.....
Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft.
képv.: Nagy Csaba
Ügyvezető